ملخص المشروع التنفيذي

منصة إدارة مؤسسة اليتامى الخيرية — اليمن

الإصدار: 1.0

التاريخ: 2026-04-07

الحالة: وثيقة رسمية للتطوير

المؤلف: Manus AI

---

1. ملخص تنفيذي

1.1 الهدف العام

تطوير **منصة إدارية متكاملة (ERP/CRM) وموقع إلكتروني احترافي** لمؤسسة اليتامى الخيرية في اليمن، بهدف تحسين الكفاءة الإدارية والشفافية المالية وجودة الخدمات المقدمة للأيتام والأسر المتعففة.

1.2 الوضع الحالي

المؤسسة تعتمد حالياً على:

- صفحة فيسبوك فقط للتواصل
- عمليات يدوية (ورق، إكسل، رسائل نصية)
- عدم وجود نظام إداري رقمي
- عدم وجود موقع إلكتروني رسمي
- صعوبة في تتبع التبرعات والمستفيدين
- عدم وجود تقارير مالية منتظمة

1.3 الحل المقترح

منصة ويب متكاملة تتضمن:

أ) نظام إدارة داخلي (Backend System):

- إدارة المستخدمين والصلاحيات
- إدارة التبرعات والمتبرعين
- إدارة الأيتام والأسر المتعففة
- إدارة المشاريع الخيرية
- إدارة الحسابات والمحاسبة

- إدارة الموارد البشرية والمتطوعين
- إدارة المهام الميدانية
- نظام التقارير والإحصائيات

ب) موقع إلكتروني عام (Public Website):

- عرض المشاريع والمستفيدين
- بوابة تبرع إلكترونية آمنة
- قصص نجاح وتأثير
- تقارير مالية وشفافية
- معلومات عن المؤسسة والفريق

1.4 الفوائد المتوقعة

القياس	التأثير	الفائدة
توفير 50% من الوقت الإداري	تقليل الوقت والأخطاء	زيادة الكفاءة الإدارية
زيادة 30-50% في التبرعات	جذب متبرعين جدد	زيادة التبرعات
تقارير مالية منتظمة	بناء الثقة	تحسين الشفافية
رضا 90%+ من المستخدمين	رعاية أفضل للمستفيدين	تحسين الخدمات
توفير 20-30% من التكاليف	أتمتة العمليات	تقليل التكاليف

---

2. نطاق المشروع

2.1 المكونات الرئيسية

المرحلة 1 (MVP - 4-6 أسابيع):

- نظام إدارة المستخدمين الأساسي
- نظام إدارة التبرعات الأساسي
- نظام إدارة المستفيدين الأساسي
- نظام إدارة المشاريع الأساسي
- موقع إلكتروني أساسي
- لوحة تحكم بسيطة

المرحلة 2 (التوسع الأول - 4-6 أسابيع):

- نظام المحاسبة والتقارير المالية
- نظام الموارد البشرية والمتطوعين
- نظام المهام الميدانية
- الإشعارات التلقائية
- تحسينات الموقع الإلكتروني

المرحلة 3 (التكامل المتقدم - 4-6 أسابيع):

- بوابة الدفع الإلكترونية (Stripe)
- نظام التقارير المتقدم
- نظام التقديم الإلكتروني
- التخزين السحابي (Amazon S3)
- تحسينات الموقع الإلكتروني

المرحلة 4 (التحسينات والصيانة - 4-6 أسابيع):

- تحسينات الأداء
- تحسينات الأمان
- ميزات إضافية
- التوثيق والدعم الفني

2.2 المستخدمون المستهدفون

الوصول	العدد	المستخدم
وصول كامل	1-2	مدير عام
إدارة التبرعات والمحاسبة	1-2	مدير مالي
إدارة المشاريع والمستفيدين	1-2	مدير مشاريع
إدارة الموظفين والمتطوعين	1-2	موظف موارد بشرية
إدارة المهام الميدانية	2-5	موظف مشاريع
عرض المهام وتسجيل الحضور	50-100	متطوع
عرض التبرعات والمشاريع	200-500	متبرع

عرض حالة المساعدات	500-1000	مستفيد

3. الخصائص الرئيسية

3.1 الأمان

- تشفير كامل للبيانات الحساسة (SSL/HTTPS)
- مصادقة آمنة (OAuth 2.0 + JWT)
- تشفير كلمات المرور (bcrypt)
- حماية من الهجمات الشائعة (CSRF, XSS, SQL Injection)
- نسخ احتياطية تلقائية يومية
- اختبار أمان دوري

3.2 الأداء

- سرعة تحميل الصفحة: أقل من 2 ثانية
- استجابة الخادم: أقل من 200 ملي ثانية
- دعم 100+ مستخدم متزامن
- معدل الخادم: 99.5% توفر

3.3 القابلية للتوسع

- معمارية قابلة للتوسع
- قاعدة بيانات قابلة للتوسع
- تخزين سحابي غير محدود
- إمكانية إضافة خوادم إضافية

3.4 سهولة الاستخدام

- واجهة عربية بالكامل
- تصميم بديهي وسهل الاستخدام
- دعم الأجهزة المختلفة (هاتف، تابلت، حاسوب)
- مساعدة سياقية وتلميحات

4. التقنيات المستخدمة

4.1 الخادم (Backend)

التقنية	الإصدار	الاستخدام
Node.js	22+	تشغيل الخادم
Express	4	إطار العمل
tRPC	11	واجهات برمجية آمنة
TypeScript	5+	لغة البرمجة
MySQL/PostgreSQL	8/14	قاعدة البيانات

4.2 الواجهة (Frontend)

التقنية	الإصدار	الاستخدام
React	19	إطار العمل
TypeScript	5+	لغة البرمجة
Tailwind CSS	4	التصميم
Vite	7+	أداة البناء
Wouter	3+	التوجيه

4.3 الخدمات الخارجية

الخدمة	الاستخدام
Stripe	معالجة المدفوعات
Amazon S3	التخزين السحابي
SendGrid	البريد الإلكتروني
Google Maps	الخرائط
WhatsApp Business API	الإشعارات

5. الجدول الزمني

5.1 المراحل الرئيسية

المرحلة	المدة	الانتهاء المتوقع
المرحلة 1 (MVP)	4-6 أسابيع	أسبوع 6
المرحلة 2 (التوسع الأول)	4-6 أسابيع	أسبوع 12
المرحلة 3 (التكامل المتقدم)	4-6 أسابيع	أسبوع 18
المرحلة 4 (التحسينات)	4-6 أسابيع	أسبوع 24
الإجمالي	**16-20 أسبوع**	**5 أشهر**

5.2 الأحداث الرئيسية

- **أسبوع 1:** بدء التطوير
- **أسبوع 6:** إطلاق MVP
- **أسبوع 12:** إطلاق المرحلة 2
- **أسبوع 18:** إطلاق المرحلة 3
- **أسبوع 24:** إطلاق النسخة النهائية

6. الميزانية والموارد

6.1 الفريق المطلوب

عدد الأفراد: 10 أشخاص

الدور	العدد
مدير المشروع	1
مطور Backend	2
مطور Frontend	2

مصمم UI/UX	1
مهندس قاعدة البيانات	1
مهندس أمان	1
مختبر QA	1
مهندس DevOps	1

6.2 الميزانية الإجمالية

البند	التكلفة
الموارد البشرية	$15,000 - $25,000
الموارد التقنية	$240 - $510
البرامج والأدوات	$500 - $1,000
الاختبار والجودة	$1,000 - $2,000
التوثيق والتدريب	$500 - $1,000
الإجمالي	**$17,240 - $29,510**

---

7. مؤشرات النجاح

7.1 مؤشرات المشروع

- الانتهاء في الموعد المحدد (100%)
- جودة عالية (95% اجتياز الاختبارات)
- أداء جيدة (99.5% توفر الخادم)
- أمان عالي (0 ثغرات أمنية)

7.2 مؤشرات الاستخدام

- عدد المستخدمين: 100+ في الشهر الأول
- عدد التبرعات: 50+ في الشهر الأول

- المبلغ المجمع: $5,000+ في الشهر الأول
- معدل الرضا: 4.5/5 من المستخدمين

---

8. المخاطر والتخفيف

8.1 المخاطر الرئيسية

المخاطر	الاحتمالية	التأثير	التخفيف
تأخر التطوير	متوسطة	عالي	إضافة مخزن مؤقت
مشاكل الأمان	منخفضة	عالي جداً	اختبار أمان دوري
عدم رضا المستخدم	متوسطة	متوسط	تجميع الملاحظات

---

9. الخطوات التالية

9.1 الأسبوع الأول

1. تشكيل الفريق
2. إعداد البيئة التقنية
3. تصميم قاعدة البيانات
4. بدء تطوير نظام إدارة المستخدمين

9.2 الأسابيع 2-4

1. تطوير نظام إدارة التبرعات
2. تطوير نظام إدارة المستفيدين
3. تطوير نظام إدارة المشاريع
4. بدء تطوير الموقع الإلكتروني

9.3 الأسابيع 5-6

1. إكمال الموقع الإلكتروني
2. لوحة التحكم الأساسية
3. الاختبار الشامل

4. الإطلاق الأول (MVP)

---

10. الخلاصة

هذا المشروع يمثل فرصة ذهبية لتحويل مؤسسة اليتامى الخيرية إلى منظمة حديثة وفعالة وشفافة. المنصة المقترحة ستحسن الكفاءة الإدارية بشكل كبير، وتزيد من التبرعات، وتحسن جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

النقاط الرئيسية:

- منصة متكاملة وسهلة الاستخدام
- أمان عالي وشفافية كاملة
- تطوير منظم على مراحل
- دعم فني شامل بعد الإطلاق
- نمو مستقبلي مستدام

تم إعداد هذا الملخص بواسطة: Manus AI

التاريخ: 07-04-2026

الإصدار: 1.0

الملاحق

ملحق أ: قائمة الوثائق

1. **PROJECT_OVERVIEW.md** - هذا الملف (ملخص تنفيذي)
2. **TECHNICAL_REQUIREMENTS_PART1.md** - المعمارية والبنية الفنية
3. **TECHNICAL_REQUIREMENTS_PART2.md** - تصميم الموقع الإلكتروني
4. **TECHNICAL_REQUIREMENTS_PART3.md** - الهوية البصرية
5. **TECHNICAL_REQUIREMENTS_PART4.md** - خطة التنفيذ والـ MVP
6. **todo.md** - قائمة المهام والميزات

ملحق ب: جهات الاتصال المهمة

للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات:

- البريد الإلكتروني: info@yatama-charity.org
- الهاتف: +967 XXX XXX XXX

- الموقع المؤقت: www.yatama-charity.org

ملحق ج: المراجع

- وثائق Node.js: https://nodejs.org/docs/
- وثائق React: https://react.dev/
- وثائق Express: https://expressjs.com/
- وثائق Tailwind CSS: https://tailwindcss.com/
- وثائق MySQL: https://dev.mysql.com/doc/
- وثائق Stripe: https://stripe.com/docs/
- وثائق AWS S3: https://docs.aws.amazon.com/s3/