منصة إدارة مؤسسة اليتامى الخيرية

نظام ERP وموقع إلكتروني متكامل

الإصدار: 1.0

التاريخ: 2026-04-07

الحالة: وثائق تطوير شاملة

اللغة: العربية

جدول المحتويات 📋

1. نظرة عامة
2. الوثائق الرئيسية
3. المكونات الرئيسية
4. الخصائص الرئيسية
5. التقنيات المستخدمة
6. الجدول الزمني
7. الفريق والموارد
8. الخطوات التالية

نظرة عامة 🎯

منصة اليتامى الخيرية هي نظام إدارة متكامل (ERP/CRM) وموقع إلكتروني احترافي مصمم خصيصاً لمؤسسة اليتامى الخيرية في اليمن. المنصة توفر حلاً شاملاً لإدارة التبرعات والمستفيدين والمشاريع والموارد البشرية مع ضمان الشفافية الكاملة والأمان العالي.

الأهداف الرئيسية

- **تحسين الكفاءة الإدارية:** أتمتة العمليات اليدوية وتقليل الأخطاء
- **زيادة التبرعات:** توفير بوابة تبرع آمنة وسهلة الاستخدام
- **تحسين الشفافية:** عرض تقارير مالية منتظمة وشفافة
- **تحسين الخدمات:** رعاية أفضل للأيتام والأسر المتعففة
- **تقليل التكاليف:** أتمتة العمليات وتقليل الموارد المطلوبة

الوثائق الرئيسية 📚

1. ملخص المشروع التنفيذي

الملف: `PROJECT_OVERVIEW.md`

ملخص شامل يتضمن:

- الهدف العام والوضع الحالي
- الحل المقترح والفوائد المتوقعة
- نطاق المشروع والمكونات الرئيسية
- الخصائص الرئيسية والتقنيات المستخدمة
- الجدول الزمني والميزانية
- مؤشرات النجاح والمخاطر

الجمهور المستهدف: المديرين والمستثمرين والمتخذي القرار

2. المتطلبات الفنية - الجزء 1

الملف: `TECHNICAL_REQUIREMENTS_PART1.md`

المعمارية العامة والبنية الفنية:

- نظام الأمان والمصادقة والتفويض
- الأداء والقابلية للتوسع
- وحدات نظام ERP التفصيلية:
- إدارة المستخدمين والصلاحيات
- إدارة التبرعات
- إدارة الأيتام والأسر المتعففة
- إدارة المشاريع
- الحسابات والمحاسبة
- الموارد البشرية والمتطوعين
- المهام الميدانية
- التقارير والشفافية

الجمهور المستهدف: المهندسين والمطورين

3. المتطلبات الفنية - الجزء 2

الملف: `TECHNICAL_REQUIREMENTS_PART2.md`

تصميم الموقع الإلكتروني:

- نظرة عامة على الموقع
- هيكل الصفحات الرئيسية (10 صفحات)
- الهوية البصرية والتصميم
- تجربة المستخدم (UX)
- نموذج الصفحة الرئيسية (Wireframe)
- التكامل مع النظام الإداري
- الأمان والخصوصية
- تحسين محركات البحث (SEO)

الجمهور المستهدف: مصممي الواجهات والمطورين

4. المتطلبات الفنية - الجزء 3

الملف: `TECHNICAL_REQUIREMENTS_PART3.md`

الهوية المؤسسية والبصرية:

- الرؤية والرسالة والقيم
- نظام الألوان الشامل
- نظام الخطوط
- عناصر التصميم (أزرار، بطاقات، إشعارات)
- نظام المسافات والتخطيط
- الرموز والأيقونات
- الصور والوسائط
- الحركة والتفاعل
- معايير الوصول (Accessibility)

الجمهور المستهدف: مصممي الواجهات والعلامات التجارية

5. المتطلبات الفنية - الجزء 4

الملف: `TECHNICAL_REQUIREMENTS_PART4.md`

خطة التنفيذ والمنتج الأدنى القابل للتنفيذ:

- نظرة عامة على الخطة (4 مراحل، 16-20 أسبوع)
- المرحلة 1: MVP (4-6 أسابيع)
- المرحلة 2: التوسع الأول (4-6 أسابيع)

- المرحلة 3: التكامل المتقدم (4-6 أسابيع)
- المرحلة 4: التحسينات والصيانة (4-6 أسابيع)
- خطة التطوير التفصيلية
- الموارد والميزانية
- مؤشرات النجاح
- المخاطر والتخفيف

الجمهور المستهدف: مديري المشاريع والمطورين

6. قائمة المهام

الملف: `todo.md`

قائمة شاملة بجميع الميزات والمهام:

- المرحلة 1: الأساس
- المرحلة 2: التوسع الأول
- المرحلة 3: التكامل المتقدم
- المرحلة 4: التحسينات والصيانة

الجمهور المستهدف: مديري المشاريع والفريق التطويري

المكونات الرئيسية 🏗️

نظام إدارة المستخدمين

- تسجيل دخول آمن
- إدارة الأدوار والصلاحيات
- إدارة المستخدمين
- تغيير كلمة المرور

نظام إدارة التبرعات

- إضافة تبرعات جديدة
- توليد إيصالات PDF
- إرسال الإيصالات عبر البريد الإلكتروني
- تقارير التبرعات

نظام إدارة المستفيدين

- إضافة ملفات المستفيدين
- تسجيل المساعدات
- ربط المستفيدين بالمتبرعين
- تقارير المستفيدين

نظام إدارة المشاريع

- إضافة مشاريع جديدة
- تتبع تقدم المشاريع
- إدارة ميزانيات المشاريع
- تقارير المشاريع

نظام المحاسبة والتقارير

- تسجيل المعاملات
- إدارة الميزانيات
- تقارير مالية شهرية وسنوية
- تقارير تحليلية

نظام الموارد البشرية

- إدارة الموظفين
- إدارة المتطوعين
- تسجيل الحضور
- تقارير الأداء

نظام المهام الميدانية

- إنشاء مهام ميدانية
- توزيع المهام على الفريق
- تسجيل الإنجاز
- تقارير المهام

الموقع الإلكتروني

- الصفحة الرئيسية
- صفحة "من نحن"

- صفحة المشاريع
- صفحة "تبرع الآن"
- صفحة قصص المستفيدين
- صفحة الشفافية والتقارير
- صفحة الاتصال

✨ الخصائص الرئيسية

الأمان

- تشفير كامل (SSL/HTTPS)
- مصادقة آمنة (OAuth 2.0 + JWT)
- حماية من الهجمات الشائعة
- نسخ احتياطية تلقائية يومية

الأداء

- سرعة تحميل: أقل من 2 ثانية
- استجابة الخادم: أقل من 200 ملي ثانية
- دعم 100+ مستخدم متزامن
- توفر الخادم: 99.5%

القابلية للتوسع

- معمارية قابلة للتوسع
- قاعدة بيانات قابلة للتوسع
- تخزين سحابي غير محدود

سهولة الاستخدام

- واجهة عربية بالكامل
- تصميم بديهي
- دعم الأجهزة المختلفة
- مساعدة سياقية

التقنيات المستخدمة 🛠️

الخادم (Backend)

- **Node.js 22+** - تشغيل الخادم
- **Express 4** - إطار العمل
- **tRPC 11** - واجهات برمجية آمنة
- **TypeScript 5+** - لغة البرمجة
- **MySQL 8 / PostgreSQL 14** - قاعدة البيانات

الواجهة (Frontend)

- **React 19** - إطار العمل
- **TypeScript 5+** - لغة البرمجة
- **Tailwind CSS 4** - التصميم
- **Vite 7+** - أداة البناء
- **Wouter 3+** - التوجيه

الخدمات الخارجية

- **Stripe** - معالجة المدفوعات
- **Amazon S3** - التخزين السحابي
- **SendGrid** - البريد الإلكتروني
- **Google Maps** - الخرائط
- **WhatsApp Business API** - الإشعارات

الجدول الزمني 📅

المرحلة	المدة	الانتهاء المتوقع
المرحلة 1 (MVP)	4-6 أسابيع	أسبوع 6
المرحلة 2 (التوسع الأول)	4-6 أسابيع	أسبوع 12
المرحلة 3 (التكامل المتقدم)	4-6 أسابيع	أسبوع 18
المرحلة 4 (التحسينات)	4-6 أسابيع	أسبوع 24

5 أشهر	16-20 أسبوع	الإجمالي

الفريق والموارد 👥

الفريق المطلوب (10 أشخاص)

- 1 مدير مشروع
- 2 مطور Backend
- 2 مطور Frontend
- 1 مصمم UI/UX
- 1 مهندس قاعدة بيانات
- 1 مهندس أمان
- 1 مختبر QA
- 1 مهندس DevOps

الميزانية الإجمالية

- الموارد البشرية: 15,000$ - 25,000$
- الموارد التقنية: 240$ - 510$
- البرامج والأدوات: 500$ - 1,000$
- الاختبار والجودة: 1,000$ - 2,000$
- التوثيق والتدريب: 500$ - 1,000$
- **الإجمالي:** 17,240$ - 29,510$

الخطوات التالية 🚀

الأسبوع الأول

1. تشكيل الفريق
2. إعداد البيئة التقنية
3. تصميم قاعدة البيانات
4. بدء تطوير نظام إدارة المستخدمين

الأسابيع 2-4

1. تطوير نظام إدارة التبرعات
2. تطوير نظام إدارة المستفيدين
3. تطوير نظام إدارة المشاريع
4. بدء تطوير الموقع الإلكتروني

الأسابيع 5-6

1. إكمال الموقع الإلكتروني
2. لوحة التحكم الأساسية
3. الاختبار الشامل
4. الإطلاق الأول (MVP)

كيفية استخدام هذه الوثائق 📖

للمديرين والمستثمرين

1. ابدأ بـ **PROJECT_OVERVIEW.md** للحصول على ملخص شامل
2. اقرأ **TECHNICAL_REQUIREMENTS_PART4.md** لفهم الجدول الزمني والميزانية

للمطورين

1. ابدأ بـ **TECHNICAL_REQUIREMENTS_PART1.md** لفهم المعمارية
2. اقرأ **TECHNICAL_REQUIREMENTS_PART2.md** لفهم واجهات الموقع
3. راجع **todo.md** لقائمة المهام

لمصممي الواجهات

1. ابدأ بـ **TECHNICAL_REQUIREMENTS_PART2.md** لفهم التصميم
2. اقرأ **TECHNICAL_REQUIREMENTS_PART3.md** للهوية البصرية
3. راجع **PROJECT_OVERVIEW.md** للسياق العام

لمديري المشاريع

1. ابدأ بـ **PROJECT_OVERVIEW.md** للسياق العام
2. اقرأ **TECHNICAL_REQUIREMENTS_PART4.md** للخطة التفصيلية
3. استخدم **todo.md** لتتبع التقدم

📞 جهات الاتصال

للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات:

- البريد الإلكتروني: info@yatama-charity.org
- الهاتف: +967 XXX XXX XXX
- الموقع: www.yatama-charity.org

📄 الملفات المرفقة

Plain Text

```
yatama-charity-system/
├── README.md (هذا الملف)
├── PROJECT_OVERVIEW.md (ملخص تنفيذي)
├── TECHNICAL_REQUIREMENTS_PART1.md (المعمارية والبنية الفنية)
├── TECHNICAL_REQUIREMENTS_PART2.md (تصميم الموقع الإلكتروني)
├── TECHNICAL_REQUIREMENTS_PART3.md (الهوية البصرية)
├── TECHNICAL_REQUIREMENTS_PART4.md (خطة التنفيذ والـ MVP)
├── todo.md (قائمة المهام والميزات)
├── client/ (مشروع React)
├── server/ (مشروع Express)
├── drizzle/ (قاعدة البيانات)
└── shared/ (الملفات المشتركة)
```

✅ قائمة التحقق

قبل بدء التطوير:

- [ ] تم قراءة جميع الوثائق
- [ ] تم تشكيل الفريق
- [ ] تم إعداد البيئة التقنية
- [ ] تم الموافقة على الميزانية
- [ ] تم تحديد الجدول الزمني

🎓 المراجع والموارد

- وثائق Node.js

- وثائق React
- وثائق Express
- وثائق Tailwind CSS
- وثائق MySQL
- وثائق Stripe
- وثائق AWS S3

الملاحظات الختامية 📝

هذه الوثائق توفر مسار واضح وشامل لتطوير منصة اليتامى الخيرية. المشروع مقسم إلى مراحل واضحة مع أهداف محددة لكل مرحلة. التركيز على الجودة والأمان والشفافية سيضمن نجاح المشروع وتحقيق أهدافه.

نتمنى لكم التوفيق في هذا المشروع الإنساني النبيل!

تم إعداد هذه الوثائق بواسطة: Manus AI

التاريخ: 07-04-2026

الإصدار: 1.0

الحالة: وثائق رسمية للتطوير